

CANEVAS DE RAPPORT DES PROJETS EN PHASE DE DEMARRAGE FINANCES PAR L’INITIATIVE POUR LA FORET DE L’AFRIQUE CENTRALE (CAFI)[footnoteRef:1]  [1:  Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI via le FONAREDD en RDC.  Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre et les premières versions doivent être soumises au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les rapports semestriels couvrent la période du 1er janvier au 30 juin et les premières versions doivent être soumises le 31 juillet.] 


Ce canevas s’adresse aux projets en phase démarrage, c’est-à-dire qui ont moins d’un an d’existence entre la réception des premiers fonds du MPTFO et la date limite de rapportage semestriel (31 août) ou annuel (31 décembre).

Les obligations de rapportage (narratif et financier) pour les projets recevant des financements CAFI sont rappelées dans une note disponible publiquement ICI.

Rapport Merci de sélectionner
[bookmark: _heading=h.ihv636]Période du 10/10/2024 au 31/12/2024

	Titre du projet : 
	Programme d’Appui à l’Agriculture Durable (PAAD)

	Numéro du projet :2 
	00140811

	Organisation de mise en œuvre :
	Programme des Nations pour le Développement (PNUD)

	Rapport soumis par :
Nom : 
Titre : 
Organisation : 
Adresse email :
	
Damien Mama
Représentant Résident 
PNUD
damien.mama@undp.org 

	Contact en cas de besoin de clarification :
Nom : 
Titre : 
Organisation : 
Adresse email :
	
Willy Bassa Dheu
Analyste au Programme 
PNUD
Willy.bassa@undp.org 



Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :
Oui ■
Non ☐
Si oui, quand : Click or tap to enter a date.
Si non, date anticipée d’examen en comité de pilotage du projet : Click or tap to enter a date.



Abréviations et acronymes

	BCECO
	: Bureau central de coordination

	CAFI
	: Central African Forest Initiative (Initiative pour la forêt de l’Afrique   centrale) 

	CFCL
	: Concession Forestière des Communautés Locales 

	CFEF
	: Cellule d’exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles

	CLD
	: Comité Local de Développement

	CLEP
	: Comité Local d’Examen de Projet

	CLG
	: Comité Local de Gestion 

	CONAPAC 
	: Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo

	COPIL
	: Comité de Pilotage

	CT 
	: Comité technique 

	FONAREDD
	: Fonds National REDD+ 

	GTCRR
	: Groupe de Travail Climat REDD Rénové

	IITA
	: International Institute of Tropical Agriculture

	INERA
	: Institut Nationale pour l'Etude et la Recherche Agronomiques

	MPTF
	: Multi-Partner Trust Fund 

	MPTFO
	: Multi-Partner Trust Fund Office

	ONG
	: Organisation Non Gouvernementale

	PAAD
	: Programme d’Appui à l’Agriculture Durable

	PDL-145 T
	: Programme de Développement Local dans 145 Territoires 

	PNUD
	: Programme des Nations pour le Développement

	PRODOC
	: Document du programme

	PTA 
	: Plan de travail annuel

	PTA
	: Plan de Travail Annuel

	PTBA
	: Plan de Travail et budget Annuel

	RDC
	: République démocratique du Congo

	REPALEF
	: Réseau des Peuples Autochtones et des Communautés Locales pour les 
  Ecosystèmes Forestiers

	SENASEM
	: Service National de Semences
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1. [bookmark: _Toc192001724]Données clés du projet 
	Titre du projet 
	Programme d’Appui à l’Agriculture Durable (PAAD)

	Numéro MPTF du projet
	00140811

	Hyperlien du document de projet[footnoteRef:2]  [2:  L’ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI : https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ  ] 

	https://drive.google.com/file/d/1-8fDlhJit3OHr1_8y4G3NFnlU5HqUN40/view?usp=drive_link 

	Zone(s) d’intervention(s) du projet
	Nationale (145 territoires)

	Organisations partenaires participantes majeures[footnoteRef:3] [3:  Il s’agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.] 

	Programme des Nations pour le Développement (PNUD)

	Budget total du Projet (USD)
	45 000 000 USD

	Durée totale projet (mois)
	48 mois 

	Date d’approbation du projet par le Conseil d’administration de CAFI
	30/11/2023

	Date de réception des premiers fonds du MPTF
	10/10/2024

	Date d’approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le COPIL de projet
	26/02/2025

	Date de clôture initiale  
	29/08/2027

	Date de clôture révisée le cas échéant 
	-

	Dépenses du 01/01 au 31/12 de l’année de rapportage
	17055,35 USD

	Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l’année de rapportage
	17055,35 USD

	Taux de consommation de la 1ère tranche reçue
	0,11%



2. [bookmark: _Toc192001725]Résumé Exécutif 
	Le décaissement de la 1ère tranche du financement de CAFI à travers le FONAREDD dont le montant est de 15 Millions USD est intervenu au 4ème trimestre 2024. 
A la suite de cette opération, le PNUD a immédiatement entrepris plusieurs actions en lien avec le démarrage effectif des activités du Programme d’Appui à l’Agriculture Durable (PAAD) ; ce qui a permis de réaliser les progrès majeurs ci-après :
· L’amélioration de la compréhension des parties prenantes sur le programme et l’endossement du ProDoc par ces dernières. Le Comité d’Examen du Projet (CLEP) organisée le 2/08/2024 a servi de cadre pour cet exercice mandataire pour tous les projets/programmes exécutés par le PNUD. Cette réunion a connu la participation des parties prenantes impliquées dans la gouvernance et la mise en œuvre du PAAD suivantes : Ministères sectoriels (Plan, Finance, Agriculture & Sécurité Alimentaire), institutions de recherches agronomiques INERA et IITA), Société civile (GTCRR, REPALEF et CONAPAC), Bailleurs (CAFI et FONAREDD), Agent de gestion (PNUD) et Agences d’exécution (BCECO, CFEF et SG/Agri & SA). Conformément aux procédures du PNUD en la matière ;
· L’anticipation sur l’acquisition de tous matériels et équipements prévus dans le cadre du programme : 4 véhicules 4x4, 56 kits informatiques composés chacun d’un ordinateur portable, d’une imprimante et d’un onduleur ainsi que 26 tablettes et 26 GPS pour les enquêtes et la géolocalisation des interventions. Les biens commandés sont en attente de livraison ;
· L’analyse du principal défi du programme lié à la non disponibilité des boutures primaires des variétés améliorées de manioc ainsi que des semences de base des variétés améliorées de maïs et légumineuses (haricot, niébé, arachide, …). L’INERA (seule institution mandatée ou autorisé à le faire) à ne dispose pas des ressources financières pour satisfaire à ce besoin. Afin de ne pas retarder le démarrage des activités, les parties prenantes y compris l’INERA et le SENASEM ont proposé d’acquérir des boutures et semences certifiées de la 1ère génération auprès des agrimultiplicateurs réputés performants et sérieux pour les saisons agricoles A et B/2025. Elles ont par ailleurs recommandé l’établissement d’un accord de partenariat avec l’INERA pour la production et la fourniture des boutures primaires et semences de base pour les saisons agricoles 2026, 2027 et 2028 ; 
· L’élaboration participative d’un criterium de sélection des territoires prioritaires prenant en compte les enjeux de la déforestation ;  
· Le consensus sur la mise en place d’un noyau d’agrimultiplicateurs pour le démarrage des activités d’agrimultiplication dès l’année 2025 en attendant la mise à jour de la cartographie de et la sélection exhaustive de ces derniers après les enquêtes initiales provinciales prévues dans le ProDoc ;
· L’élaboration du Plan de Travail et Budgété (PTBA) 2025 et 2026. Le draft disponible sera l’objet de revue et de validation interviendra au cours de la 1ère réunion du Comité technique du PADD prévue en février 2025 ;
· L’évaluation des risques fiduciaires des agences d’exécution du Programme selon des procédures du HACT. Cet exercice qui est en cours est incontournable dans le processus de contractualisation des agences d’exécution. Il concerne seulement le BCECO car les deux autres agences (SG/Agri-SA et CFEF) ont déjà été évalués.

Les réalisations de la période sous-évaluation (octobre – décembre 2024) reprises ci-dessus n’ont pas produit des livrables finaux.


3. [bookmark: _Toc192001726]Défis de mise en œuvre 
[bookmark: _Toc192001727]3.1 Défis liés au contexte du pays
L’accessibilité difficile voire impossible de certains territoires à cause de la dégradation des infrastructures routières, la faible desserte par les compagnies d’aviation et surtout les conflits armés. Cette situation a un impact négativement le déploiement les enquêtes provinciales initiales sur la disponibilité des semences, la cartographie des agrimultiplicateurs, etc. Elle pourra également impacter le déploiement des activités d’agrimultiplication proprement dites et leur suivi-évaluation. 

[bookmark: _Toc192001728]3.2 Défis inhérents au projet

La non disponibilité des boutures primaires des variétés améliorées de manioc ainsi que des semences de base des variétés améliorées de maïs et légumineuses (haricot, niébé, arachide, …). L’INERA qui est la seule institution mandatée ou autorisé par le gouvernement à produire et à fournir cette catégorie de matériels de multiplication ne dispose pas des ressources financières pour satisfaire à ce besoin. Face à cette situation, le programme est obligé de recourir aux boutures et semences certifiés produites par les agrimultiplicateurs pour ne pas rater les saisons agricoles 2025.  

[bookmark: _Toc192001729]3.3 Commentaires
Le Secrétariat Général à l’Agriculture et Sécurité Alimentaire (SG/Agri-SA) ne dispose pas des données statistiques et cartographiques mises à jour sur la disponibilité des boutures et semences améliorées ainsi que sur la présence et la viabilité des activités des agrimultiplicateurs. 



4. [bookmark: _Toc192001730]Etat d’avancement du projet sur base des indicateurs du cadre logique
	
	
	
	Résultats
	
	

	Produits
	Indicateurs
	Cibles Année 1[footnoteRef:4] [4:  Indiquer les valeurs telles que validées dans le document de projet] 

	Valeur au 31/12 (en cumulatif)[footnoteRef:5] [5:  Indiquer la valeur à l’issue de la période de rapportage.] 

	Pourcentage d’achèvement de l’indicateur[footnoteRef:6] [6:  Indiquer une valeur entre 0% et 100% (0% si les activités contribuant à l’atteinte du résultat en question n’ont pas commencé et 100% si les activités ont été réalisées et le résultat atteint)] 

	Commentaires[footnoteRef:7] [7:  Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements le cas échéant.] 


	Produit 1 : la disponibilité des semences et boutures améliorés auprès des agriculteurs est assurée permettant un gain de rendements de 20 à 50 % 

	Sous-Produit 1.1. Les 145 territoires de la RDC sont couverts par un système d’agrimultiplication fonctionnel créant une offre jusqu'au niveau de village pour chaque
	Indicateur 1.1.1. Nbre d’études provinciales initiales sur l’état des lieux de la diffusion variétale et principaux pôles de malnutrition réalisées 
	0
	0
	%
	Démarrage effectif des activités reporté en début 2025.

	
	Indicateur 1.1.2. Existence d’un réseau d’agrimultiplicateurs structuré, professionnel et couvrant 145 territoires de la RDC 
	0
	0
	%
	

	
	Indicateur 1.1.3. Existence d’une Base de données en ligne et régulièrement alimentée 
	0
	0
	%
	

	
	Indicateur 1.1.4. Existence d’un mécanisme de suivi 
environnemental évaluation et le MGP fonctionnel
	0
	0
	%
	

	Sous-Produit 1.2. Les variétés de manioc améliorées et résistantes aux maladies sont diffusées sur l’ensemble du territoire national
	Indicateur 1.2.1. Qté de de boutures fournies en cycle initial (0)  
	0
	0
	%
	

	
	Indicateur 1.2.2. Qté de boutures et de territoires fournis 1er cycle
	0
	0
	%
	

	
	Indicateur 1.2.3. Qté de boutures (ml) fournies et territoire en 2ème cycle
	0
	0
	%
	

	
	Indicateur 1.2.4. Qté de boutures (ml) fournies et territoire en 3ème cycle
	0
	0
	%
	

	
	Indicateur 1.2.5. Nbres de CLD approvisionnés en boutures aux CLD pour la mise en place de pacs à bois 
	0
	0
	%
	

	
	Indicateur 1.2.6. Qté de boutures servie aux CLD en 4 ans d’agrimultiplication
	0
	0
	%
	

	Sous-Produit 1.3. Les variétés composites de maïs à rendement améliorés sont diffusées dans tout le pays, entraînant des gains de rendement de 30% pendant 5 ans
	Indicateur 1.3.1. Superficie de champs semenciers de maïs amélioré mises en place par les CLD
	0
	0
	%
	

	Sous-Produit 1.4 : Les variétés améliorées de légumineuses sont diffusées sur l’ensemble du territoire national
	Indicateur 1.4.1. Superficie de champs semenciers de légumineuses (arachide, haricot et niébé améliorés) mises en place par les CLD
	0
	0
	%
	

	Produit 2 : les sites stratégiques pour les chaines de valeur sont dotés des infrastructures de stockage et d’équipements de transformation des produits agricoles 

	Sous-Produit 2.1 : les capacités de stockage des produits agricoles sont plus efficientes
	Indicateur 2.1.1. Nbre de dépôts de stockage en place et fonctionnels dans des lieux stratégiques de 25 provinces
	0
	0
	%
	Démarrage effectif des activités reporté en début 2025.

	Sous-Produit 2.2 : les capacités de transformation des produits agricoles sont plus efficientes d’intervention du programme
	Indicateur 2.2.1. Qté d’équipements de transformation en place et fonctionnels dans des lieux stratégiques de 25 provinces
	0
	0
	%
	

	Produit 3 : la production locale de maïs augmente à court et moyen terme dans les zones d’intervention du programme

	Sous-Produit 3.1 : les ménages disposent des semences certifiées de variétés améliorées pour la production locale de maïs
	Indicateur 3.1.1. Qté de semences améliorés de catégorie 1 ou 2 fournie agrimultiplicateurs en 
1 - 2 cycles ou saisons
	0
	0
	%
	Démarrage effectif des activités reporté en début 2025.

	Sous-Produit 3.2 : l’encadrement technique de la distribution des semences de variétés améliorées de maïs aux ménages est assuré par les services de l’agriculture au niveau provincial et territorial
	Indicateur 3.2.1. Nbre de ménages bénéficiaires des semences améliorées de maïs dans 145 (5 kg/ménage permettant d’emblaver 2 ares)
	0
	0
	%
	



· L’ensemble des données de référence relatives aux différents produits du projet ont été définis à l’issue de la phase de démarrage du projet (année 1) :

Oui ☐
Non ☐

Si non, pourquoi ? : 





5. [bookmark: _Toc192001731]Tableau de suivi de la mise en œuvre du projet
	 Effet 1: 

	Produits
	Activités
	Echéancier de mise en œuvre des activités en Année 1 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1 
	 1.1.1 Lister l’activité 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Livrable :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1.1.2 Lister l’activité 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Livrable
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.3 Lister l’activité 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Livrable
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2 
	1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Livrable:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Livrable:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



	Effet 2: 

	Produits
	Activités
	Echéancier de mise en œuvre des activités en Année 1 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.1 
	 2.1.1 Lister l’activité 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Livrable :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2.1.2 Lister l’activité 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Livrable
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1.3 Lister l’activité 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Livrable
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2 
	2.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Livrable :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Livrable :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



6. [bookmark: _Toc192001732]Exécution financière
[bookmark: _Toc192001733]6.1 Décaissements 
Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l’année et le décaissement effectif. 
 
Les montants engagés mais non décaissés peuvent être rajoutées dans la dernière colonne du tableau. 

a) Tableau 8.1 - Taux de décaissements du projet.

	A) Résultats 
	 B) Budget Total (USD) tel que dans le document de projet (indiquer si révision)
	C) Budget prévu pour la période de rapportage (semestre ou année)
	D) Dépenses 1ère semestre ou annuelles
	E) Solde au 31/12/2024
	F) Taux de décaissement sur la période de rapportage
	G) Taux de décaissement cumulatif depuis le début du projet
	H) Montants engagés mais non dépensés

	Effet 1 : Des politiques et des investissements agricoles sont respectueuses de la forêt
	45 000 000,00 $  
	17 055,35 $ 
	17 055,35 $ 
	- 
	 100%
	4%
	535 851,189 $

	Produit 1.1 : la disponibilité des semences et boutures améliorés auprès des agriculteurs est assurée permettant un gain de rendements de 20 à 50 % 
	17 091 986,07 $ 
 
	
	
	- 
	 
	
	

	Sous-Produit 1.1.1 Les 145 territoires de la RDC sont couverts par un système d’agrimultiplication fonctionnel créant une offre jusqu'au niveau de village pour chaque
	2 034 996,07 $

	
	
	-
	
	
	

	Sous-Produit 1.1.2. Les variétés de manioc améliorées et résistantes aux maladies sont diffusées sur l’ensemble du territoire national
	7 320 750,00 $ 

	
	
	-
	
	
	

	Sous-Produit 1.1.3. Les variétés composites de maïs à rendement améliorés sont diffusées dans tout le pays, entraînant des gains de rendement de 30% pendant 5 ans
	4 592 040,00 $ 

	
	
	-
	
	
	

	Sous-Produit 1.1.4 : Les variétés améliorées de légumineuses sont diffusées sur l’ensemble du territoire national
	3 144 200,00 $

	
	
	
	
	
	

	Produit 2 : les infrastructures de stockage et les équipements de transformation des produits agricoles des chaines de valeur agricole sont renforcées
	8 265 221,30 $ 

	
	
	-
	
	
	

	Sous-Produit 1.2.1. les capacités de stockage des produits agricoles dans les sites stratégiques pour les chaînes de valeur sont plus efficientes
	1 315 217,36 $ 

	2 610,35 $
	2 610,35 $
	-
	
	
	

	Sous-Produit 1.2.2. les capacités de transformation des produits agricoles dans les sites stratégiques pour les chaînes de valeur sont plus efficientes
	6 950 003,94 $ 

	
	
	-
	
	
	

	Produit 1.3 : la production locale de maïs augmente à court et moyen terme dans les zones d’intervention du projet
	8 794 069,60 $ 
	
	
	-
	
	
	

	Sous-Produit 1.3.1. les ménages disposent des semences certifiées de variétés améliorées pour la production locale de maïs
	4 533 000,00 $

	
	
	-
	
	
	

	Sous-Produit 1.3.2. l’opération de distribution des semences améliorées de maïs aux ménages est encadrée techniquement par  les services de l’agriculture au niveau provincial et territorial
	4 261 069,60 $ 

	
	
	-
	
	
	

	Total Coûts Résultats
	34 151 276,97 $
	
	
	-
	
	
	

	Gestion et coordination du programme
	7 904 797,79 $ 
	14 445,00 $
	14 445,00 $
	-
	
	
	

	Total coûts directs 
	42 056 074,77 $ 
	17 055,35 $
	17 055,35 $
	-
	
	
	

	Total Coûts Indirects
	2 943 925,23 $
	-
	-
	-
	
	
	

	Total 
	45 000 000,00 $  
	17 055,35 $ 
	17 055,35 $ 
	- 
	  100%
	4%
	535 851,189 $




b) Tableau 8.2 

Téléchargez et complétez le canevas de tableau 8.2 dans ce dossier et transmettez-le en même temps que ce rapport.  
Le présent rapport sera considéré incomplet sans ce document. 
Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG est envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat de CAFI. 

Note importante : le total des montants décaissées par effet et produit (plus coûts) de l’onglet 1 doit correspondre au total des montants décaissés par catégorie UNDG transmis par les services financiers au MPTF via le système UNEX. 
c) 
6

d) Tableau 9 – Coût efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits


	Résultats 
 
	Progrès actuel de l'indicateur[footnoteRef:8] [8:  Reporter la valeur indique dans le tableau 2.] 

	Dépenses cumulatives en US $  [footnoteRef:9] [9:  Tels qu’indiqués dans la colonne G du tableau 5.1.] 

	Commentaires

	Effet 1 :
	
	 Obligatoire [footnoteRef:10] [10:  En vertu du protocole d’accord (Memorandum of Understanding) et des Accords standards signés avec le MPTF, qui stipulent que « les rapports financiers fourniront l’information sur l’utilisation des ressources fiduciaires selon les effets et produits du cadre de résultat du programme ».] 

	

	Produit 1.1
	
	 Obligatoire[footnoteRef:11] [11:  En vertu du protocole d’accord (Memorandum of Understanding) et des Accords standards signés avec le MPTF, qui stipule que « les rapports financiers fourniront l’information sur l’utilisation des ressources fiduciaires selon les effets et produits du cadre de résultat du programme ».] 

	

	Activité ou sous-produit 1.1.1.
	 
	Recommandé
	

	 ...
	 
	
	

	Produit 1.2
	
	Obligatoire
	

	..
	
	
	

	Total
	
	
	



[bookmark: _Toc192001734]6.2 Contrats
Tableau 10 - Suivi des contrats 

	N° du Contrat
	Intitulé et thématique
	Type 
(ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre)
	Sous type (voir liste ci-dessous)
	Montant du contrat
	Date signature contrat
	Date début des activités
	Date fin Contrat
	Délai Exécution Prévu
	Commentaires

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Sous-type 
	ONG Nationale
	Entité publique
	Secteur privé

	Organisation non gouvernementale (ONG) nationale
	Administration publique nationale
	Entreprise nationale

	Comité Local de Développement (CLD)
	Administration publique provinciale
	Bureau d’étude

	Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL)
	Université
	Coopérative

	Autre
	Centre de recherche
	Entreprise internationale

	
	Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG)
	Autre

	
	Autre
	



[bookmark: _Toc192001735]6.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines 

Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) : 
· Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;
· Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s’assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;
· Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l’égalité des sexes ou l’autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour ;
· Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du projet restant au compte du MPTF ;
d) Fournissez des mises à jour sur la passation de marchés/un plan de passation de marchés pour les services contractés pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US énumérés dans le document de votre projet, y compris une description du processus qui a été utilisé pour identifier le fournisseur.  

[bookmark: _Toc192001736]6.4 Mobilisation de ressources 
Indiquer si le projet a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires.

[bookmark: _Toc192001737]6.5 Révisions budgétaires 
Veuillez indiquer des éventuelles révisions au budget du projet.

7. [bookmark: _Toc192001738]Suivi du projet
7.1. [bookmark: _Toc192001739]Révisions programmatiques (le cas échéant)
 
Indiquer sous forme de tirets toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les cibles du projet en présentant les justifications à de telles modifications ainsi que les dates d’approbations obtenues par la structure de gouvernance du projet pertinente.  

8. [bookmark: _Toc192001740]Thèmes transversaux
8.1. [bookmark: _Toc192001741]Genre

Les actions, politiques et réformes prévues dans le Plan d’investissement et visant à réduire la déforestation ont un impact particulier sur les femmes.  Veuillez expliquer comment le projet a tenu compte de l’aspect Genre (désagrégation des indicateurs, recrutement de personnel féminin, représentation dans les instances de décision, consultations spécifiques etc…) en remplissant le tableau 8 dans l’objectif de donner un aperçu des réalisations et intégrer certains exemples concrets (bonnes/mauvaises pratiques). Quels ont été les groupes cibles impliqués ? Y a-t-il eu des obstacles sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités ? Comment le projet les a-t-il surmontés ? 

Tableau 12 - Suivi des aspects Genre

	Critère
	Actions prises pour intégrer l’aspect genre
	Résultats
	Coût en USD
	Défis affrontés

	Mise en œuvre/Activités
	
	
	
	

	Suivi-évaluation
	
	
	
	




9. [bookmark: _Toc192001742]Gestion des risques

[bookmark: _Toc192001743]9.1 Mettre à jour votre matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée.
 
Tableau 15 - Gestion des risques

	Identification des risques
	
	Traitement du risque

	Description du risque
	Période d'identification
	Catégorie de risque
	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport 
	Action(s)
	Responsabilité
	Date limite

	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


[bookmark: _Toc192001744]9.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

Tableau 16

	Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption
	Oui (combien pour la période de rapportage et une brève description de chacune) 
	Non

	Allégations
	
	X

	Investigations
	
	X

	Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)
	
	X

	Cas d’exploitation, abus et harcèlement sexuels 
	
	X

	Allégations
	
	X

	Investigations
	
	X

	Sanctions 
	
	X


 
10. [bookmark: _Toc192001745]Récapitulatif des livrables 
Etablir la liste des livrables évoqués dans le rapport et fournir des hyperliens aux livrables finalisés (préalablement sauvegardés dans l’Espace collaboratif du projet). 
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