



## Décision du Conseil d'administration de CAFI

Gabon

Prolongation sans frais du projet CAFI 3 « Sauvegarde et expansion du réseau d'aires protégées du Gabon » mis en œuvre par le PNUD –  
[\[00133386\]](#)

Adoptée par courrier électronique le 02.07.2025

EB.2025.33

### Considérant

- La déclaration CAFI et les défis persistants liés à la déforestation et à la sécurité alimentaire au Gabon.
- La [lettre d'intention](#) signée entre la CAFI et le Gabon le 27 juin 2017.
- [La décision EB.2019.17](#) qui a approuvé un addendum à la lettre d'intention et l'allocation par pays.
- [La décision EB.2021.02](#) qui approuve la version finale du cadre d'investissement du Gabon.
- [La décision EB.2022.13](#) qui approuve le programme « Sauvegarde et expansion du réseau d'aires protégées du Gabon » avec l'autorisation de verser 9 025 878 dollars américains au PNUD au titre de l'un des cinq programmes approuvés pour des paiements basés sur les résultats.
- Le calendrier initialement approuvé pour le projet, qui s'étend du 11 octobre 2022 au 19 septembre 2023.
- Disposition du [protocole d'accord](#) (section II, paragraphe 7) : « Chaque organisation des Nations unies participante utilisera les fonds qui lui sont versés par l'agent administratif à partir du compte du Fonds pour mener à bien les activités dont elle est responsable, telles que définies dans le document de programmation approuvé ».
- Lettre du PNUD (CAFI/PNUD/GAB/LG/CM/GR) demandant une prolongation sans frais du programme en référence, reçue le 26 février 2025.
- Réponses et documents communiqués par le PNUD en réponse à la demande d'informations supplémentaires du Conseil d'administration sur le projet.

**Le Conseil d'administration :**

1. Remercie le PNUD (ci-après dénommé « l'organisme en charge de la mise en oeuvre ») pour son évaluation des progrès accomplis et les justifications fournies pour demander une prolongation sans coût.
2. Rejette la prolongation sans incidence financière du projet CAFI 3.
3. Demande à l'organisme en charge de la mise en oeuvre de préparer et de soumettre le rapport narratif et financier final, comme indiqué dans le manuel des opérations.