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République démocratique du Congo - Extension sans colt de I'étude de
préfaisabilité de One Acre Fund visant a évaluer la possibilité de
développer un programme sur |'agriculture innovante.

Adopté par courrier électronique le 4 juillet 2022

EB.2022.11

Considérant :

- Décision EB.2021.24 sur I'approbation d'une subvention préparatoire pour One Acre Fund,
adoptée le 24 novembre 2021 par la 19éme réunion du Conseil d’administration de CAFI ;

- Le calendrier initialement approuvé du projet, allant de janvier a octobre 2022 ;

- La date du transfert effectif des ressources du MPTFO le 18 avril 2022
(https://mptf.undp.org/factsheet/project/00131426), entrainant un retard de trois mois dans le

lancement du programme ;

- Lalettre de One Acre Fund datée du 16 juin 2022 demandant une prolongation sans co(t du projet
jusqu'au 19 février 2023, en ajustant la date de fin du projet sur la base de la date de transfert
effectif, afin de permettre la réalisation de la période compléte de prospection de dix mois.

Le Conseil d’administration :
1. Remercie One Acre Fund pour le calendrier actualisé pour la mise en ceuvre du projet ; et

2. Accepte la prolongation sans co(t jusqu'au 19 février 2023.


https://www.cafi.org/sites/default/files/2021-12/EB.2021.24%20-%20Innovative%20agri%20-%20Approval%20of%20prep%20grants%20to%20One%20Acre%20Fund%20and%20Farm%20Africa%20-%20FR_0.pdf
https://mptf.undp.org/factsheet/project/00131426

