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AFRICAN
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INITIATIVE

République centrafricaine - Extension sans colt du projet d'appui aux
études de préfaisabilité
Adopté le 27 juin 2022
EB.2022.09

Considérant :

e Décision EB.2020.09 sur le lancement d'un appel a manifestation d'intérét en République
centrafricaine et les termes de référence y afférant ;

o Décision EB.2020.16 sur la sélection de I'Agence francaise de développement (AFD) ;

e Décision EB.2020.17 sur I'approbation de la subvention préparatoire ;

e Lalettre de I'AFD datée du 7 juin 2022 demandant une prolongation du calendrier du projet jusqu'au
11 juillet 2023 pour faire face aux développements imprévus.

Le Conseil d'administration,

1. Remercie I'AFD pour son calendrier actualisé pour la mise en ceuvre du projet d'appui et le décaissement
de la subvention ;

2. Accepte la prolongation sans frais jusqu'au 11 juillet 2023.


http://www.cafi.org/sites/default/files/2021-02/EB.2020.09%20%20Central%20African%20Republic%20Expression%20of%20Interest.pdf
http://www.cafi.org/sites/default/files/2021-02/EB.2020.16-%20CAR%20EoI%20Agency%20selection.pdf
http://www.cafi.org/sites/default/files/2021-02/EB.2020.17-%20Central%20African%20Republic%20-%20Preparatory%20Grant%20Approval.pdf

